

Sprint Documentation

Sprint 17	Start Date: 11/05/2026	Final Date: 12/05/2026
Projetc Name:	civitas-backend	
Ano: 5º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
João Pedro Chapichi		

Sprint Backlog

Task #	Description	Start Date	Final date
98	Sprint 17 - Correções em Orçamento	11/05/2026	12/05/2026

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
98	Realização de ajustes da tabela orçamento para a próxima entrega do projeto.	João Pedro Chapichi	Entregue	1	1

Sprint Description

Realização de ajustes da tabela orçamento para a próxima entrega do projeto.

Sprint Results

Aplicação de algumas correções na OrcamentoRepository, permitindo agora que o valor do campo ValorOrcamento possa vir vazio e o sistema continue seu fluxo de funcionamento normalmente.

Assinaturas