

Sprint Documentation

Sprint #13	Start Date: 17/03/2026	Final Date: 23/03/2026
Projetc Name:	civitas-backend	
Ano: 5º	Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS	
Team Members		
Wendell Alves Nascimento		
João Antonio Gomes Cestonaro		

Sprint Backlog

Task#	Description	Start Date	Final date
056	Ajuste de endpoints nas rotas	17/03/26	23/03/26

Task Description

Task #	Description	Assigned To	Status	Estimated Hours	Logged Hours
056	Modificar as rotas do sistema adicionando ou removendo os endpoints necessários ou desnecessários, promovendo uma API organizada, leve e fácil uso.	João Antonio Gomes Cestonaro, Wendell Alves Nascimento.	Completo	20 horas	20 horas

Sprint Description

Tarefa: Sprint 13 – Ajuste de endpoints nas rotas

Objetivo

Modificar as rotas do sistema adicionando ou removendo os endpoints necessários ou desnecessários, promovendo uma API organizada, leve e fácil uso.

Crítérios de Aceite

- Análise da arquitetura atual do backend
- Identificação de gargalos de desempenho (API, banco de dados, queries, rede)
- Estudo de estratégias de escalabilidade vertical e horizontal
- Proposta de melhorias estruturais e técnicas
- Documentação das recomendações técnicas
- Exemplos práticos aplicáveis ao contexto do sistema

Observações

- Verifique se as rotas possuem todos os endpoints acima. Caso não possua, adicione o endpoint faltante ou remova o endpoint desnecessário.
- O endpoint GET da rota deve listar apenas os ativos por padrão. Os inativos devem ser listados no endpoint GET inativos.
- Faça a documentação completa com as rotas e seus endpoints atualizados.
- Verifique todo seu trabalho antes de enviá-lo.

Sprint Results

Realizamos a refatoração das rotas do sistema, adicionando e removendo endpoints conforme a necessidade, com o objetivo de tornar a API mais organizada, leve e de fácil utilização.

As alterações contemplam ajustes na estrutura de serviços genéricos, repositórios e controllers, garantindo maior padronização e reutilização de código.

Arquivos alterados:

- Program.cs
- Civitas.WebAPI.csproj
- Civitas.WebAPI.http

Camada de Dados (Data):

- Data/Interfaces/IGenericService
- Data/Repositories/GenericService

Camada de Serviço (Service):

- Service/Entities/GenericService
- Service/Interfaces/IGenericService

Controllers:

- AuditoriaController
- DespesaController
- DocumentoController
- FluxoController
- FornecedorController
- InstituicaoController
- OrcamentoController
- SecretariaController
- TipoDespesaController
- TipoInstituicaoController
- UnidadeMedidaController
- UsuarioController

Conclusão

Com essas alterações, a API passa a ter uma estrutura mais padronizada e coesa, reduzindo redundâncias e facilitando a manutenção e evolução do sistema. A centralização de comportamentos comuns por meio de serviços genéricos melhora a reutilização de código, enquanto a revisão dos endpoints torna a comunicação mais clara e eficiente para os consumidores da API.

Assinaturas